

飯網中学校図書館ワーキングチーム 検討スケジュール

開催時期	検討項目	備考
平成 22 年 2 月 18 日 第 1 回会議	<ul style="list-style-type: none"> ・ワーキングチームの設置 ・チーム長、副チーム長の互選 ・現在までの流れ、考え方と現況 ・今後のスケジュール関係 	
3 月中旬 第 2 回会議 3 月下旬 第 3 回会議 4 月上旬 第 4 回会議 4 月下旬 第 5 回会議	<ul style="list-style-type: none"> ・図書室内のレイアウト、配置の検討 ・町内図書施設との連携、及びシステム化等の検討 (貸出し関係町内施設のシステムの統一、ネットワーク) ・町が図書関係全体に対する組織的な取組方法 ・視察 ・まとめ 	施設ハード面と町内施設の連携
5 月中旬 第 6 回会議 6 月上旬 第 7 回会議	<ul style="list-style-type: none"> ・本の冊数(学校図書、一般図書)、種類(図書の内容)、蔵書関係の検討 ・年間図書の更新冊数、及び年間費用の検討 ・まとめ 	施設の内容面
6 月中旬 第 8 回会議 7 月上旬 第 9 回会議	<ul style="list-style-type: none"> ・運営方法(人員の配置、開閉間時間、使用方法等)について検討 ・まとめ 	施設の管理面 10 月中学校図書館開館
平成 24 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ・運営方法調整後、要綱等作成 4 月から一般開放運用開始 	