

飯綱町小学校統合準備委員会スケジュール

飯綱町教育委員会

2017/9/25

		平成28年度												平成29年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
主な学校行事	牟東小	入学式		移動鑑賞音楽会 運動会	卒礼つ子祭 夏期休業			修学旅行	音楽会		スキー教室		卒業式 学年末休み	入学式		移動鑑賞音楽会 運動会	卒礼つ子祭 夏期休業		修学旅行	音楽会		スキー教室		卒業式 学年末休み		
	牟西小	入学式		修学旅行	移動鑑賞音楽会	5年生キャンプ 夏期休業		ふれあい祭り		スキー教室		卒業式 学年末休み	入学式		修学旅行	移動鑑賞音楽会	5年生キャンプ 夏期休業		ふれあい祭り		スキー教室		卒業式 学年末休み			
	第一小	入学式		移動鑑賞音楽会 運動会	5年生キャンプ 夏期休業			修学旅行	音楽会		スキー教室		卒業式 学年末休み	入学式		移動鑑賞音楽会 運動会	5年生キャンプ 夏期休業		修学旅行	音楽会		スキー教室		卒業式 学年末休み		
	第二小	入学式		移動鑑賞音楽会 運動会	5年生キャンプ 夏期休業			修学旅行	音楽会		スキー教室		卒業式 学年末休み	入学式		移動鑑賞音楽会 運動会	5年生キャンプ 夏期休業		修学旅行	音楽会		スキー教室		卒業式 学年末休み		
	飯綱中	入学式 修学旅行		移動鑑賞音楽会 部大会	宿泊体験学習 夏期休業			飯綱校祭 北信大会		スキー教室		卒業式 学年末休み	入学式 修学旅行		移動鑑賞音楽会 部大会	宿泊体験学習 夏期休業		飯綱校祭 北信大会		スキー教室		卒業式 学年末休み				
部会名	主な内容	小学校統合準備委員会																								
総務部会	<ul style="list-style-type: none"> 学校駐車場の整備 施設整備の検討 飯綱版コミュニティ・スクールの検討 学校間の備品・図書調整 統合移転準備の検討 給食費公費化 	<ul style="list-style-type: none"> 学校駐車場地買収等 (10.17完了) 学校施設整備検討 (設計等) 	<ul style="list-style-type: none"> 学校駐車場設計 (東小 10.21~2.28) (第一小 8.30~12.26) 	<ul style="list-style-type: none"> 学校駐車場工事 	<ul style="list-style-type: none"> 学校駐車場改修開始 	<ul style="list-style-type: none"> 学校駐車場工事完了 	<ul style="list-style-type: none"> 小学校棟改修完了 																			
開校部会	<ul style="list-style-type: none"> 校名の検討 校歌の検討 校章の検討 運動服等の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 校名募集要項作成 校名の公募 校名選定 	<ul style="list-style-type: none"> 校名決定 	<ul style="list-style-type: none"> 校名の決定 (議会議決) 	<ul style="list-style-type: none"> 校歌募集要項作成 校歌の公募 	<ul style="list-style-type: none"> 校歌の歌詞の選定 	<ul style="list-style-type: none"> 校歌作曲依頼 	<ul style="list-style-type: none"> 校歌受け取り (下旬) 歌唱練習 	<ul style="list-style-type: none"> 校章応募要項作成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章デザイン原案募集 	<ul style="list-style-type: none"> 校章デザイン原案絞り込み 	<ul style="list-style-type: none"> 校章デザイン原案住民意見聴取 	<ul style="list-style-type: none"> 校章デザイン原案の選定 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 運動服等の保護者アンケート実施 運動服等決定 	<ul style="list-style-type: none"> 保護者説明会 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成 	<ul style="list-style-type: none"> 校章の完成
通学対策部会	<ul style="list-style-type: none"> 通学路、スクールバスの検討 通学方法の仕組みの検討 保護者負担金等の検討 乗降ステーションの検討 放課後児童クラブの検討 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 通学体制の検討 児童クラブの検討 	<ul style="list-style-type: none"> 保護者への情報提供 (以降随時) 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開校行事の検討 	
統合小学校運営研究委員会	<ul style="list-style-type: none"> 特色ある教育活動の検討 児童交流、合同行事の検討 新日課表、週暦作成 コミュニティ・スクールの構築 学校備品等の整理 	<ul style="list-style-type: none"> 特色ある教育活動の検討 児童交流、合同行事の検討 新日課表、週暦作成 コミュニティ・スクールの構築 学校運営計画作成 	<ul style="list-style-type: none"> 原案完成 	<ul style="list-style-type: none"> 試行・修正 	<ul style="list-style-type: none"> 学校備品等の整理確認 	<ul style="list-style-type: none"> 備品確認表作成 	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄計画表作成 	<ul style="list-style-type: none"> 引越計画作成 	<ul style="list-style-type: none"> 一部引越 第1回不用備品廃棄 	<ul style="list-style-type: none"> 引越準備 (春休み引越) 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	<ul style="list-style-type: none"> 備品等搬入 	
閉校行事実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 各校資料の活用の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校記念事業計画作成・実施 	<ul style="list-style-type: none"> 東小閉校記念式典 (10/28) 第二小閉校記念式典 (11/4) 西小閉校記念式典 (11/18) 第一小閉校記念式典 (11/23) 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 閉校行事の検討 			
PTA検討部会	<ul style="list-style-type: none"> PTA組織の再編等の検討 会則・部会・事業・会計の調整、役員選出方法について 	<ul style="list-style-type: none"> 会則案作成開始 活動すり合わせ 	<ul style="list-style-type: none"> 会則案決定 	<ul style="list-style-type: none"> 各校総会で会則承認 	<ul style="list-style-type: none"> 新校PTA役員原案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 新校PTA役員決定 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案決定 (統合後総会で承認) 解散総会 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 活動案及び予算案作成 			

・統合準備委員会は平成28年6月から概ね月1回開催。

統合校校舎へ引越し作業 (卒業式後)
第2回不用備品廃棄
閉校宣言